

Дорожная карта реализации наставничества в МАОУ Сергеевской СОШ на 2023-2026 гг.

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственные |
|--|---|---|---|-----------------------------|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | | | | |
| | Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Информационный отчет | Октябрь 2024г. | |
| Нормативное обеспечение реализации наставничества | | | | |
| 2 | Назначение ответственного лица за реализацию наставничества | Приказ о назначении ответственного лица | Июнь 2023г. | Дудкина Н.В, директор школы |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты Реализации наставничества | Приказ об утверждении дорожной карты | Июнь 2023г. | Дудкина Н.В, директор школы |
| 5 | Внесение блока наставничества в программу воспитания образовательных организаций | Приказ об утверждении обновлённой программы воспитания | Август 2023г. | Дудкина Н.В, директор школы |
| Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества | | | | |
| 6 | Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации наставничества | Информационный ресурс: страница на сайте, сообщество в социальных сетях ит.д. | Июнь 2023 г., далее - регулярное обновление | Позднякова Л.В. |
| 7 | Разработка информационно-презентационных материалов реализации наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации ит.д. | В течение всего периода реализации | Позднякова Л.В. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП | | | | |
| Нормативное обеспечение реализации наставничества | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|
| 1 | Ведение и пополнение баз данных наставляемых/наставников | Базы данных наставляемых/наставников, в том числе: обучающихся-наставляемых; обучающихся-наставников; педагогов-наставников; студентов-наставников; предприятий поселка с потенциальными работодателями-наставниками. | Сентябрь 2023г., далее – обновление не реже двух раз в год | Позднякова Л.В. |
| 2 | Сопровождение наставнических пар/групп | Приказ о закреплении наставнических пар/групп | Сентябрь 2023г., далее – обновление не реже двух раз в год | Дудкина Н.В. |
| 3 | Содействие привлечению к реализации наставнических программ организаций профессионального и высшего образования, предприятий поселка, организаций культуры и спорта | Соглашения, договоры о сотрудничестве | В течение всего периода реализации | Администрация |
| 4 | Промежуточный мониторинг реализации наставничества | Информационный отчет | Декабрь 2023г., далее – ежегодно или по запросу | Позднякова Л.В. |
| Реализация программы наставничества | | | | |
| 5 | Организация совместной работы наставляемых и наставников | | В течение всего периода реализации | |
| 6 | Организация семинаров, круглых столов и конференций по вопросам реализации наставничества | Приказ о проведении мероприятия | Октябрь 2023г., далее – ежегодно или по запросу | Администрация |
| 7 | Участие в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров | | Не реже одного раза в два года | Позднякова Л.В., наставляемые |
| 8 | Участия в конкурсах по реализации наставничества | | В течение всего периода реализации | Позднякова Л.В. |
| 9 | Участие образовательных событий для управленческих и педагогических кадров, школьников, занятых в реализации наставничества | | Не реже 1 раз в год | Позднякова Л.В. |
| Информационное освещение мероприятий в рамках реализации наставничества | | | | |
| 10 | Разработка и размещение информационно-презентационных материалов реализации наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации ит.д. | В течение всего периода реализации | Позднякова Л.В. |
| ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП | | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Итоговый мониторинг реализации наставничества | Информационный отчет | Ноябрь 2026г. | Позднякова Л.В. |
|---|---|----------------------|---------------|-----------------|

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|-----------------|
| 2 | Анализ результатов реализации наставничества, обобщение лучших практик | Информационный отчет | Ноябрь 2026г. | Позднякова Л.В. |
|---|--|----------------------|---------------|-----------------|