



<b>Наименование программы</b>	Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения МАОУ Сергеевской СОШ(в соответствии с «рисковым профилем» sch703186 )
Цель	Укрепить материально-техническое обеспечение МАОУ Сергеевской СОШ в 2021- 2022 учебном году
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить материально-технические условия в школе для реализации проекта «Точка Роста».</li> <li>- Приобрести оборудование для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.</li> <li>-Обновить библиотечный фонд школы.</li> <li>-Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы.</li> <li>-Обеспечить реализацию проекта «Цифровая образовательная среда».</li> </ul>
Целевые индикаторы и показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Наличие приобретённого оборудования и расходных материалов для реализации проекта «Точка Роста».</li> <li>- Наличие приобретённого оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.</li> <li>-Наличие новых учебников и художественной литературы.</li> <li>-Проведение текущего ремонта помещений школы.</li> <li>- Использование современного оборудования для реализации проекта «Цифровая образовательная среда».</li> </ul>
Методы сбора и обработки информации	Опрос по выявлению потребности в техническом оборудовании , учебно-методических пособиях, анализ, мониторинг готовности по реализации проектов «Точка Роста», «ЦОС»

Сроки и этапы реализации программы	2021-2022 годы
Меры/мероприятия по достижению целей и задач	<p>Организация работы Центра «Точка роста» и приобретение нового оборудования и расходных материалов за счет выделенных средств.</p> <p>Приобретение оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.</p> <p>Приобретение учебников и художественной литературы.</p> <p>Проведение текущего ремонта помещений в рамках подготовки школы к 2021- 2022 учебном году.</p>
Ожидаемые результаты реализации программы	Укрепление материально- технического обеспечения МАОУ Сергеевской СОШ.
Исполнители программы	Директор, заместители директора по УВР, АХЧ, библиотекарь
Приложение	Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по повышению уровня оснащения МАОУ Сергеевской СОШ(в соответствии с «рисковым профилем» sch703186 )**

<b>Задача</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Участники</b>
Обеспечить материально-технические условия в школе для реализации проекта «Точка Роста».	Организация работы Центра «Точка роста». Приобретение нового оборудования и расходных материалов за счет выделенных средств.	Август, 2021	Директор, заместители директора по УВР, АХЧ	Администрация школы, сотрудники школы
Приобрести	Подготовка	Август,	Директор,	Директор,

<p>оборудование для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.</p>	<p>перечня необходимого оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности. Приобретение оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности.</p>	<p>2021</p>	<p>заместители директора по УВР, АХР</p>	<p>заместители директора по УВР, АХР</p>
<p>Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы.</p>	<p>Подготовка помещений школы для реализации проекта «Точка роста».</p> <p>Проведение текущего ремонта помещений в рамках подготовки школы к 2021-2022 учебном году.</p>	<p>Июль-август 2021г.</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>Администрация школы, сотрудники школы</p>
<p>Обновить библиотечный</p>	<p>Подготовка перечня</p>	<p>Август, 2021</p>	<p>Директор, заместители</p>	<p>Директор, заместители</p>

фонд школы.	необходимых учебников и художественной литературы. Приобретение учебников и художественной литературы.		директора по УВР, библиотекарь ь	директора по УВР, библиотекарь, педагоги
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------